

**CLUBE CAMPESTRE DE VARGINHA****RANCHÃO****DEMONSTRATIVO DESPESAS - ATÉ JULHO/2018**

<b>VALOR PROJETADO DESPESAS</b>		<b>R\$</b>	<b>680.000,00</b>
<b>SERVIÇOS</b>	Construtora	R\$ 48.990,06	R\$ 631.009,94
	Gerenciamento	R\$ 8.196,67	R\$ 622.813,27
	Terraplanagem	R\$ 16.987,45	R\$ 605.825,82
	Remoção Postes/Entulho	R\$ 10.476,78	R\$ 595.349,04
	Projeto	R\$ 6.696,80	R\$ 588.652,24
	Topografia	R\$ 700,00	R\$ 587.952,24
<b>PRODUTOS</b>	Material Básico	R\$ 12.687,34	R\$ 575.264,90
	Formas	R\$ -	R\$ 575.264,90
	Ferragem	R\$ 11.849,27	R\$ 563.415,63
	Elétrica	R\$ -	R\$ 563.415,63
	Vidros	R\$ -	R\$ 563.415,63
	Pintura	R\$ 1.813,00	R\$ 561.602,63
	Madeiramento	R\$ 8.528,00	R\$ 553.074,63
	Concreto Usinado	R\$ 3.845,00	R\$ 549.229,63
	Telha	R\$ -	R\$ 549.229,63
	Estrutura	R\$ -	R\$ 549.229,63
	Revestimento/Cerâmica	R\$ -	R\$ 549.229,63
	Louças	R\$ -	R\$ 549.229,63
	Laje	R\$ 2.438,00	R\$ 546.791,63
	<b>Total despesa</b>	<b>R\$ 133.208,37</b>	
<b>Saldo Restante</b>		<b>R\$ 546.791,63</b>	