

# CLUBE CAMPESTRE DE VARGINHA

## ACADEMIA

### DEMONSTRATIVO DESPESAS - ATÉ JULHO/2018

#### VALOR PROJETADO DESPESAS

R\$ 700.000,00

#### SERVIÇOS

Construtora	R\$ 26.232,97	R\$ 673.767,03
Gerenciamento	R\$ 16.333,33	R\$ 657.433,70
Topografia	R\$ 700,00	R\$ 656.733,70
Remoção Postes	R\$ 13.440,00	R\$ 643.293,70
Terraplanagem	R\$ 1.117,00	R\$ 642.176,70
Plotagens	R\$ 44,00	R\$ 642.132,70

#### PRODUTOS

Material Básico	R\$ 21.993,42	R\$ 620.139,28
Formas	R\$ -	R\$ 620.139,28
Ferragem	R\$ 12.620,91	R\$ 607.518,37
Elétrica	R\$ -	R\$ 607.518,37
Vidros	R\$ -	R\$ 607.518,37
Pintura	R\$ 730,00	R\$ 606.788,37
Madeiramento	R\$ 6.821,30	R\$ 599.967,07
Concreto Usinado	R\$ 4.250,00	R\$ 595.717,07
Telha	R\$ -	R\$ 595.717,07
Estrutura	R\$ -	R\$ 595.717,07
Revestimento/Cerâmica	R\$ -	R\$ 595.717,07
Louças	R\$ -	R\$ 595.717,07
Laje	R\$ 2.438,00	R\$ 593.279,07

**Total despesa R\$ 106.720,93**

**Saldo Restante**

**R\$ 593.279,07**